

Mødelog på PATHOS projektet

Møde	Dato	Mødested
Opstartworkshop	den 23. og 24. oktober 2008	Holckenhavn, Nyborg, Fyn
Seminar	den 30. og 31. marts 2009	GEUS, København
Styregruppemøde	den 2. juli 2009	GEUS, København
Styregruppemøde	den 6. oktober 2009	GEUS, København
Halvvejsevaluering	den 19. januar 2010	GEUS, København
Styregruppemøde	den 19. januar 2010	GEUS, København
Styregruppemøde	den 15. juni 2010	Cap Horn, Nyhavn
Styregruppemøde	den 7. september 2010	GEUS, København
Styregruppemøde	den 23. november 2010	GEUS, København
Styregruppemøde	den 26. januar 2011	GEUS, København